

# 今年度のスケジュール

## 全体計画目次（想定）

### 第1章 はじめに

#### 1-1 背景と目的

### 第2章 現況把握

#### 2-1 大川市の現況と課題

#### 2-2 整備予定地の状況

### 第3章 コンセプト

#### 3-1 大川の駅の位置づけ

#### 3-2 事業コンセプト及び施設コンセプト

#### 3-3 事業プランの検討

### 第4章 施設計画

#### 4-1 導入機能

#### 4-2 施設規模

#### 4-3 ゾーニング

#### 4-4 動線及び配置計画

#### 4-5 イメージパース

### 第5章 実現に向けて

#### 5-1 概算事業費

#### 5-2 事業手法比較

#### 5-3 開業までのスケジュール

#### 5-4 今後の検討課題

## 各検討部会の議題とスケジュール

### 第1回検討部会：事例視察（道の駅おおとう桜街道 他）

### 第2回検討部会（今回）

- ◆ 現地確認
- ◆ 事前ヒアリング結果（報告）
- ◆ 現地確認の感想共有（意見交換）
- ◆ 大川の駅の位置づけ（意見交換）

### 第3回検討部会

- ◆ 前回の意見交換結果の計画への反映
- ◆ 大川の駅で実現したいこと（意見交換）

### 第4回検討部会

- ◆ 前回の意見交換結果の計画への反映
- ◆ 大川の駅で具体的にどんな施設にしたいか（意見交換）

今年度末「大川の駅」全体計画 策定予定

※無着色の箇所は技術的な内容のためコンサルを中心に作成します